Rada Nadzorcza Kolobrzeg. 31.12.2020

MZZ2DiOS Sp. z v.0.
w Kolobrzegu

Sprawozdanie 7
kontroli przeprowadzonej przez Radg Nadzorezg w Micjskim Zakladzie Zieleni, Drég i
Ochrony Srodowiska Spolka z 0.0. w Kolobrzegu
w dniach 01.12.-10.12.2020

Temat kontroli: ,Kontrola realizacji imwestycji  dotyezgeej modernizacji czedci

mechanicznej RIPOK Korzyécienko”

Celem kontroli: Celem kontroli byla weryfikacja stanu realizacji zadania
inwestycyjnego pn.: "Rozbudowa (modernizacja) RIPOK (5POK) Korzyscienko o instalacje
linii sortowania odpadéw wraz z niezbedng infrastruktura techniczng". Zbadaniu i ocenie
poddany zostal etap przygotowania procesu inwestycyjnego oraz etap postepowania
przetargowego na ,Rozbudowe (modernizacjg) RIPOK (SPOK) Korzyscienko o instalacj¢
linii sortowania odpaddw wraz z niezbgdng infrastrukturg techniczng”.

Kontrolujacymi byli wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej w skladzie :

- Grzegorz Ferdzyn

— Lukasz Chrusciel

—  Artur Lijewski

—  Waclaw Radewicz

- Grzegorz Krezel

W okresie objetym kontrola, Micjski Zaktad Zieleni, Drég i Ochrony Srodowiska Sp. z
0.0. w Kolobrzegu byl kicrowany przez Prezesa Zarzgdu Zenona Malinowskiego (do dnia
10.07.2020r.) nastgpnic w zastgpstwie Prezesa przez Prokurentéw Anng Wnykowska-
Pieczulis i Dawida Wilczynskiego (od dnia 11.07.2020r. do dnia 31.07.2020r.). Od dnia
01.08.2020r. obowigzki Prezesa Zarzadu realizuje Jacek Kurzaj.

Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli,
przyjety Uchwala Rady Nadzorczej MZZD i 0S Sp.. z 0.0. w Kolobrzegu 28/2020 z dnia
27.11.2020 r., zgodnie z planem kontroli na rok 2020 ujgty w Uchwale Nr 22/2020 RN
MZZD i O8 Sp. .z 0.0. w Kolobrzegu z dnia 21.09.2020r.

Materialy do kontroli dostarczy! Prezes Zarzqgdu,

Ustalenia

1, Lacznu warto$é inwestycji oszacowana zostala na kwotg 33 597 500,00 z! netto w tym 20
008 930,51 juko wkind wlasny w postaci kredytn. Wedlug przedtozonych informacii,
Spolka nadal kontynuuje rozmowy z baniem PKO BP w celu zaciggniecia zobowigzania
na pokrycic wkladu wlasnego na realizacjg inwestycji.

2. Spélka posiada pozwolenic nu budowg dot. inwestycji z dnia 27.04.2018, decyzja nr
004404/2018 r. oraz kosztorys inwestyeyjny z dnia 09,09.2020 r.

3. Zarzgdzeniem Prezesa Spolki nr 10/A/2020 z dniv 28 wrzeénia 2020 roku zostala
powolana Komisju Przetargowa w celu wylonienin wykonawcy dostawcy i realizacji
zadania inwestycyjnego.

4. W czasic postgpowania przetargowego zainteresowani wykonawcy zadali 25 zapytan, z
czego 13 wplynglo w terminic. Komisja odpowiedziata tylko na pytania, ktére byly



zadane w terminie, pozostale zostaly bez odpowicdzi. Odpowiedzi byly zamieszezane w
3 terminach. W dniu 7 grudnia 2020 1. wplynglo pieé ofert na realizacje zadania. Komisja
Przetargowa aktualnic bada zlozonc oferty.
5. Harmonogram rzeczowy procesu inwestycyjnepo zaklada:
= podpisanic umowy z wykonawceqy do 28 latepo 2021 r.;

= wykonanie prac budowlanych na podstawie pozwolenia na budowe oraz wg

wytyeznyeh technologicznych dostawey technologii - przygotowanie frontu robot do

przejgeia i vozpocezeeia dostaw oraz montazu wyposazenia technologicznego do 15

Kwictnia 2022 1
- dostawe, montaz i rozruch mechaniczny (5 dni) linii sortowania - rozpoczecie po

zakonezeniu prac budowlanych i przejeciu frontu robdt przez dostawce wyposazenia

technologicznego do 31 pazdziernika 2022 1.
= rozruch technologiczny - potwicrdzenic osiggnigeia parametréw gwarantowanych

do 15 grudnia 2022 1,
6. Spotka od 2015 roku do dnia 30 listopada 2020 r. wydatkowala srodki na realizacje

inwestycji w wysokosci 618 106,06 7.
7. Do dnia sporzadzenia niniejszego protokolu, proces inwestycyjny w Spélce nie zostal

poddany kontroli przez inne jednostki do tego uprawnione.

Whioski i zalecenia pokontrolne:

1. Zaktualizowaé¢ plan inwestycyjny Spdlki poprzez ujecie w nim niniejszego zadania

inwestycyjnego.
2. Wzmocni¢ kontrolg zarzagdeza nad powolanym zespolem wspomagajgcym realizacje

inwestycji, tak aby mozna bylo w pore zareagowaé na zidentyfikowane zagrozenia.

Rada Nadzorcza ocenila kontrolowany obszar pozytywnic.
Szczeg6lowe informacje dotyczace kontroli zawarto w protokole z kontroli.
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