Kotobrzeg, dnia 26.07.2022

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez Rade Nadzorcza w Miejskim Zakladzie Zieleni, Drog

i Ochrony Srodowiska. w Kotobrzegu Spétka z 0.0.
w dniach 24.06.2022 - 28.06.2022

Temat: Kontrola prawidlowosci realizacji inwestycji dotyczacej modernizacji czeSci
mechanicznej RIPOK w KorzyScienku

Cel kontroli
Celem kontroli bylo sprawdzenie czy w trakcie realizacji inwestycji dotyczacej
modernizacji czeSci  mechanicznej RIPOK w KorzyScienku mialy miejsce
nieprawidlowos$ci. Rada Nadzorcza kontrolowala proces ubiegania si¢ o warunki
uzyskania pozwolenia na przylaczenie do sieci elektroenergetycznej i wykonanie
przylacza SN.

Kontrolujgcymi byli cztonkowie Rady Nadzorczej w skladzie :
— Grzegorz Ferdzyn
— Lukasz Chrusciel
— Mariusz Wilczynski
— Radostaw Klukaczewski

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli, zgodnie
z planem kontroli na rok 2022 ujetym w Uchwale Nr 01/2022 Rady Nadzorczej MZZDiOS
w Kolobrzegu Sp. z 0.0. z dnia 27 stycznia 2022 r. na podstawie Regulaminu w sprawie
zasad planowana i przeprowadzania kontroli z dnia 27.11.2020 r. (Uchwata Rady Nadzorczej
MZZDiOS$ w Kotobrzegu Sp. z 0. o. nr 28/2020).
Materiaty do kontroli dostarczyt Prezes Zarzadu.

Ustalenia
W wyniku przeprowadzonego postgpowania kontrolnego i udzielonych przez Prezesa
wyjasnien, stwierdzono:

1. 25.01.2018r. Spotka wystgpita do Energii Operatora S.A. z wnioskiem o okreslenie
warunkow przylgczenia do sieci elektroenergetycznej

2. 02.02.02018 Energa-Operator S.A. przystalo pismo okreslajace warunki przylaczenia
z projektem umowy.

3. Umowa nie zostala podpisana przez owczesny Zarzad Spoétki i nie wniesiono opfaty
za wykonanie przylacza do sieci elektroenergetycznej i przylacza SN. Po dwoch latach
warunki przylgczeniowe si¢ przedawnity.

4. 11.05.2022r. na Naradzie Technicznej nr 9, pomigdzy Zamawiajagcym, Wykonawca,
Inwestorem Zastepczym, Generalny Wykonaweca zwrdcit sig¢ do Zamawiajgcego
o potwierdzenie terminu wykonania przylgcza elektroenergetycznego oraz zlacza SN.
Zorientowano si¢, ze przedmiotowej umowy nie ma. Od tej daty Spotka wszczegta ponowng
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procedure ubiegania si¢ o uzyskanie pozwolenia na wykonanie przylacza
elektroenergetycznego oraz zlgcza SN. '

5. 12.05.2022 r. Spotka wystgpita do Energii-Operatora S.A. z wnioskiem o okre$lenie
warunkow przyltaczenia

6. 09.06.2022 r. zostaly wydane nowe warunki przylgczeniowe.

7. 23.06.2022 1. podpisano umowe przylaczeniows z Energg Operatorem S.A. Zeby skroci¢
procedure przylaczeniowa Spotka sama wykona dokumentacje projektowg (do 30.11.2022r.).
W terminie 5 miesiecy (30.04.2023r.) Energa-Operator S.A. zobowigzuje si¢ do wykonania
przytgcza.

Whioski:

W wyniku kontroli prawidlowosci realizacji inwestycji dotyczacej modernizacji czesci
mechanicznej RIPOK w Korzyécienku , RN ujawnila nieprawidlowo$¢ polegajaca na
zaniechaniu w 2018 roku podpisania umowy z Energg-Operator S.A. na podlaczenie
modernizowanej czesci mechanicznej RIPOK w Korzyscienku do sieci elektroenergetycznej 1
wykonania zlgcza SN. Standardowa procedura ubiegania si¢ o przylaczenie do sieci
elektroenergetycznej i wykonanie przytacza SN trwa kilkanascie miesigcy. W tym wykonanie
dokumentacji projektowej 8 miesigcy 1 wykonanie przylacza 6 miesigcy. W rezultacie na
dzien dzisiejszy wystepuje zagrozenie dotrzymania koficowego terminu zakonczenia
inwestycji z uwagi na fakt, ze przylacze energetyczne oraz wykonanie zlagcza SN Jest
potrzebne do przeprowadzenia rozruchow technologicznych.

Spoétka ,po uzyskaniu wiedzy o braku umowy na wykonanie przylgcza elektroenergetycznego
podjeta bardzo energiczne dziatania w kierunku ich uzyskania. Zeby skrocié standardowy
proces, zdecydowala, ze we wlasnym zakresie zleci wykonanie dokumentacji projektowej i
uzyskanie zezwolenia na budowe projektantowi. Ten etap ma zosta¢ zakonczony do konca
listopada br. Energa -Operator S.A. zobowigzala si¢ do wykonania przylacza w terminie 5
miesiecy od sporzadzenia dokumentacji projektowej tj. do 30 kwietnia 2023 roku. Jezeli
terminy realizacji obu etapéw procesu zostang dotrzymane to termin zakonczenia realizacji
inwestycji nie powinien zosta¢ przedtuzony.

Z.alecenia pokontrolne

1. Comiesieczne przekazywanie Radzie Nadzorczej informacji o stanie zaawansowaniu
prac projektowych przylacza elektroenergetycznego.

2. Podjecie przez Zarzad Spoélki wszelkich staran, aby termin wykonania przylacza
przez Energe-Operatora S.A. nie spowodowal opéznienia w terminie zakonczenia
inwestycji. ‘
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