Kotobrzeg 11.01.2023

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez Rad¢ Nadzorczg
w Miejskim Zakladzie Zieleni, Drog i Ochrony Srodowiska w Kolobrzegu Spélka z o.o.
w dniach 23.11.2022 - 30.11.2022 r.

Temat kontroli: ,Kontrola  realizacji inwestycji dotyczacej modernizacji czeSci
mechanicznej RIPOK w Korzyscienku”

Celem kontroli bylo ustalenie, czy realizacja inwestycji przebiega zgodnie z przyjetym
harmonogramem, czy jest odpowiednio zabezpieczona finansowo i czy wystepuja
zagroienia w terminowym zakonczeniu budowy i przekazaniu inwestyeji
do uzytkowania.

Kontrolujacymi byli cztonkowie Rady Nadzorczej w sktadzie :
— Grzegorz Ferdzyn — Przewodniczacy Rady Nadzorczej
— Lukasz Chrusciel — Wiceprzewodniczgcy Rady Nadzorczej
— Mariusz Wilczynski — Cztonek Rady Nadzorczej
— Radostaw Klukaczewski — Czlonek Rady Nadzorczej
— Krzysztof Garbalski — Cztonek Rady Nadzorczej

W okresic objetym kontrola Miejski Zaklad Zieleni, Drég i Ochrony Srodowiska
w Kolobrzegu Sp. z 0.0. byl kierowany przez Prezesa Zarzadu Pana Jacka Kurzaja.

Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli, zgodnie
z planem kontroli na rok 2022 ujetym w Uchwale Nr 01/2022 Rady Nadzorczej MZZDiOS
w Kolobrzegu Sp. z 0.0. z dnia 27 stycznia 2022 r. na podstawie Regulaminu w sprawie
zasad planowana i przeprowadzania kontroli z dnia 27.11.2020 r. (Uchwata nr 28/2020 Rady
Nadzorczej MZZDiOS w Kotobrzegu Sp. z 0. 0.).

Materiaty do kontroli dostarczyt Prezes Zarzadu.
Ustalenia:

1.Na dzien przeprowadzania inspekcji zostaty wykonane nastepujace prace:

- wybudowano hale sortowni, boksy na odpady, abonencka stacje transformatorows,
systemowy stalowy zbiornik na wod¢ pozarowa

- cze$ciowo nawierzchnie placow manewrowo-dojazdowych

- rozpoczeto montaz linii technologicznych.

Od daty podpisania umowy, tj. 29.10.2021 r. Spotka podpisata z wykonawcy 4 aneksy.
Wykonawca z tytulu wykonania przedmiotu umowy otrzyma ryczaltowe wynagrodzenie
w lacznej kwocie netto: 41.619.871,81 zt (stownie: czterdziesci jeden miliondw szeséset
dziewigtnascie tysiecy osiemset siedemdziesigt jeden 81/100) plus VAT 23% tj. brutto:
51.192.44233 7zl (stownie: pigédziesiat jeden milionow sto dziewiec¢dziesiat dwa tysigce
czterysta czterdziesci dwa 33/100).

2.Przebieg realizacji inwestycji jest zgodny z harmonogramem budowy. W zatgczniku
aktualne harmonogramy rzeczowo finansowe inwestycji.




3Na dzied 23.11.2022 r. dokonano 3 odbioréw czesciowych na laczna kwote
8.312.454,70 7k netto (10.224.319,28 zl brutto). W tym za wybudowanie hali sortowni
wraz z boksami na odpady ( 8 166 204.54 brutto), systemowy stalowy zbiornik na wodg
pozarowa (1039 041,77 brutto), abonenckiej stacji transformatorowej (1 019 015,90

brutto).

4. Do zakofczenia inwestycji pozostalo wykonanie —modernizacji nawierzchni oraz
montaz linii technologicznych. Wykonawca przystapil do montazu urzgdzen linii
technologicznej. Rozruchy prébne planowane sg na luty 2023.

5. Energa Operator odebrata od Spoiki projekt przylacza. 4 pazdziernika Energa
Operator rozstrzygneta przetarg na wybér wykonawcy przylacza SN (Ogloszenie
ar 810/W/22/0ddziat Koszalin). Wygral: KAREL Artur Kottowski, ul. Wisniowa 1,
84-242 Luzino. Energa Spélka poinformowata, ze' Wykonawca podpisal umowe na
realizacje przedsiewzigcia. Termin realizacji zostat ustalony na 1 lutego 2023.

6. Wniosek do Whasciciela o pozyczk¢ na sfinansowanie zwiekszonych nakladéw
finansowych zostal rozpatrzony negatywnie. Na chwile obecng trwajg rozmowy
7 bankiem PKO BP dotyczace zwigkszenia kwoty kredytu. Z informacji uzyskanych
od Zarzadu Spétki wynika, ze Bank do oceny wniosku o zwickszenie kredytu wymaga
sporzadzenia zaktualizowanego biznesplanu. Zostalo to zlecone firmie zewngtrznej.

7. Prezes Spolki zasygnalizowal mozliwos¢ wystapienia problemu z odbiorem
technicznym inwestycji. Zwigzane jest to z wymogami Urzedu Marszatkowskiego w
zakresie uzyskania przez wykonawce decyzj administracyjnych zezwalajacych na
Zbieranie, przetwarzanie, magazynowanie odpadow. Pozwolenie na uzytkowanie ma
obejmowaé réwniez kompostowni¢ BIODEGMA, ktérej odbiér nastapit w 2015 roku.

Whioski:

Na dzien dzisiejszy ocenia si¢ przebieg realizacji inwestycji jako prawidiowy. Postep robot
jest zgodny z harmonogramem. Na miejscu prowadzenia inwestycji, pomimo utrudnien
zwiazanych z biezacg dzialalnoscig kompostowni, nie Zzauwazono nieprawidlowosci
(bataganu, rozgardiaszu). Odbiory czesciowe i platnosci s prawidtowe. Obawy co do
zaklocenh moze budzié:
1. brak sposobu sfinansowania zwi ekszonych naktadéw inwestycyjnych
2. sygnalizowane przez Zarzad Spotki problemy z odbiorem koncowym inwestycji.
Rada Nadzorcza wydata nastepujace zalecenia pokontrolne w obszarze badanego zagadnienia:
1. Comiesieczne przekazywanie Radzie Nadzorczej informacji dotyczace;j:
- przebiegu procedury ubiegania si¢ o érodki na sfinansowanie zwigkszonych
nakfadéw finansowych inwestycji
- sytuacji w zakresie przygotowywania dokumentacji do odbioru koficowego
inwestycji
- etapu budowy przylgcza elekiroenergetycznego i zkacza SN.
2. Podjecie przez Zarzad Spotki wszelkich staran, aby termin odbioru koncowego nie

ulegt zmianie.



