Kotobrzeg 11.01.2023 rok

Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez Rad¢ Nadzorcza w Miejskim Zakladzie Zieleni, Drog
i Ochrony Srodowiska. w Kolobrzegu Spétka z o.o.
w dniach 01.12.2022 — 09.12.2022

Temat kontroli: ,Kontrola realizacji inwestycji dotyczacej modernizacji targowiska
miejskiego oraz funkcjonowania targowiska zastgpczego”

Celem kontroli bylo dokonanie oceny dotyczacej rozpoczecia realizacji inwestycji
modernizacji targowiska miejskiego oraz sposobu przygotowania i funkcjonowanie
targowiska zast¢pczego.

Kontrolujacymi byli cztonkowie Rady Nadzorczej w sktadzie :
— Grzegorz Ferdzyn
— Lukasz Chrusciel
— Mariusz Wilczynski
— Radostaw Klukaczewski
—  Krzysztof Garbalski

W okresie objetym kontrolag Miejski Zaktad Zieleni, Drog o Ochrony Srodowiska Sp. z o. o.
w Kotobrzegu byt kierowany przez Prezesa Zarzadu Pana Jacka Kurzaja.

Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli, zgodnie
z planem kontroli na rok 2022 ujetym w Uchwale Nr 01/2022 Rady Nadzorczej MZZDiOS
w Kolobrzegu Sp. z 0.0. z dnia 27 stycznia 2022 r. na podstawie Regulaminu w sprawie
zasad planowana i przeprowadzania kontroli z dnia 27.11.2020 . (Uchwata Rady Nadzorcze]
MZZDiOS w Kotobrzegu Sp. z 0. 0. nr 28/2020).

Materiaty do kontroli dostarczy! Prezes Zarzadu.

Ustalenia
W wyniku przeprowadzonego postgpowania kontrolnego ustalono:

Rozpoczecie procesu inwestycyjnego dotyczacego modernizaci targowiska miejskiego
rozpoczelo si¢ z duzym opdznieniem w stosunku do pierwotnych zatozen. Powodem byl
wzrost cen w stosunku do zaplanowanego budzetu. Spowodowalo to koniecznosé
sporzadzenia korekty zakresu modernizacji i dopasowanie go do kwoty uchwalonej przez
Rade Miasta.

Kontrola mogliSmy obja¢ sposéb  rozpoczecia inwestycji oraz przygotowanie
i funkcjonowanie targowiska zastgpczego.

Proces inwestycyjny zgodnie z ostatnim harmonogramem rozpoczat sig planowo. Po
przeprowadzeniu procesu przetargowego, 08.11.2022 roku zostala podpisana umowa
z wykonawca-konsorcjum firm, gdzie Liderem Konsorcjum jest WS Sp. z 0.0. Plac budowy
zostal przekazany 14.11.2022 roku, a 1 grudnia targowisko zostato zamkniete. Na czas
przeprowadzania kontroli na targowisku prowadzono roboty rozbidrkowe.



Targowisko zastgpcze zostalo przygotowane na dzialce nalezacej do Spétki naprzeciwko
parkingu cmentarza przy ulicy 6 Dywizji Piechoty.

W ramach przygotowania targowiska zastepczego Spotka wykonala:

- przejécie dla pieszych przez ulicg 6 Dywizji Piechoty

- teren dziatki prowizorycznie utwardzono, wyposazono w toalety przenosne, doprowadzono
wode i energie elektryczng

- teren wyposazono w stoly dla sprzedajacych.

Sprzedawcy i kupujacy korzystaja z parkingu przy cmentarzu.

Cztonkowie Zespohu kontrolujacego byli na targowisku w dniu targowym 6 grudnia i w dniu
nie targowym 8 grudnia. Targowisko funkcjonowalo prawie normalnie. Zauwazono nieco
mniejsza ilo$¢ kupujgcych. Odczuwalny jest brak zadaszenia stoisk handlowych. Sprzedajacy
wykorzystuja do ochrony towarow parasole przeciwstoneczne. Na parkingu przy cmentarzu
jest wiecej miejsc do parkowania niz przy targowisku przy ul. Trzebiatowskiej.

Ogolnie korzystajacy z targowiska nie narzekali na warunki przygotowanego targowiska
zastepczego.

Whrioski:
Nie wnosi si¢ uwag do oceny poczgtkowego etapu realizacji inwestycji oraz sposobu
przygotowania i funkcjonowania targowiska zastgpczego.

Zalecenia pokontrolne:

1. Kontrola przebiegu realizacji inwestycji w zakresie zgodnosci wykonywanych prac
z harmonogramem robot. _

2. Biezace monitorowanie warunkow panujgcych na targowisku zastepczym pod katem
bezpieczenistwa dla sprzedajacych i kupujgcych (z uwagi na zimowe warunki
atmosferyczne).



