Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez Rad¢ Nadzorcza
w Miejskim Zakladzie Zieleni, Drog i Ochrony Srodowiska. w Kotobrzegu Spotka z o.o.
w dniach 13.03 - 29.03.2024 r.

Temat kontroli: ,,Kontrola rzeczowo-finansowa wykonanych remontéow i sprzedazy
majatku w 2023 r.”

Cel kontroli

Celem kontroli byla weryfikacja realizacji zaplanowanych dzialan remontowych
i sprzedazowych majatku Spotki w 2023 roku.

Kontrolujacymi byli wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej w sktadzie :
1. Grzegorz Ferdzyn — Przewodniczacy Rady Nadzorczej
2. Lukasz Chrusciel — Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej
3. Radostaw Klukaczewski - cztonek Rady Nadzorcze;
4. Mariusz Wilczynski — Przewodniczacy Zespotu Kontrolujacego, czlonek Rady
Nadzorczej
5. Krzysztof Garbalski — cztonek Rady Nadzorczej

Kontrola zostala przeprowadzona w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez
Rade Nadzorcza w Spolce MZZDIOS w Kotobrzeg Sp. z o.0., przyjety Uchwala Rady
Nadzorczej MZZDIOS 1/2024 Rady Nadzorcze; MZZIDOS w Kotobrzegu Sp. z 0.0. z dnia
29.01.2024 r., przeprowadzila kontrolg zgodnie z planem kontroli na rok 2024.

Materiaty do kontroli dostarczyt Prezes Zarzadu.

Ustalenia
W wyniku przeprowadzonego postgpowania kontrolnego i udzielonych wyjasnien przez
Prezesa stwierdzono:
Zakres planu remontéw w 2023 roku obejmowat:

- remont samochodow , ciggnikow, przyczep, sprzgtu;

- ogumienie , naprawy ogumienia,

- plac pod pojemniki;

- wymiana okien schronisko;

- plac do mycia pojazdow;

- remont korytarza przy obstudze klienta;

- remont nawierzchni i ogrodzenia schroniska;

- remont zasuwy biostabilizatora;

- remont przeno$nika ptytowego.
Na ten cel Spélka zaplanowata w pierwotnym Planie Dziatalnosci na 2023 rok kwote 2 682
309,00 z. Z przekazanych informacji od Zarzadu Spotki, finalnie wydatkowano kwote
2 529 328,06 zi nie wszystkie zaplanowane zadania zostaly zrealizowane:

a) plac pod pojemniki

Zadanie realizowane przez Zaktad Drogowy MZZDiOS. Termin realizacji wydtuzyt si¢ ze
wzgledu na niesprzyjajace warunki atmosferyczne w miesigcu listopadzie i grudniu 2023 r.
oraz konieczno$¢ wykonania pilnych naprawy powaznych awarii hydrotechnicznych na
cmentarzu.

Wartos¢ zadania 101 430,41 z1 netto ( przyjeto na stan §rodkéw trwalych w 2024 r.)




b) plac do mycia pojazdow

7adanie realizowane przez Zaklad Drogowy MZZDiOS$. Termin realizacji wydhuzyl si¢ ze
wzgledu na niesprzyjajace warunki atmosferyczne w miesigcu listopadzie i grudniu 2023 r.
oraz konieczno§¢ wykonania pilnych naprawy powaznych awarii hydrotechnicznych na

cmentarzu.

¢) remont zasuwy biostabilizatora

Umowa z wykonawca podpisana 01. 12.2023. Termin realizacji ustalono 19.01.2024
Realizacja nastapita zgodnie z umowa. Z uwagi, ze 19.stycznia byt dniem wolnym od pracy w

MZZDiOS$, protok6t podpisano w najblizszym mozliwym terminie.
Wartoéé kontraktu 105 000,00 zi netto ( obcigzylo koszty napraw w 2024 r.)

Sprzedaz srodkéw trwalych w 2023 roku Spétka w Planie Dziatalnoéci na 2023 r.
zaplanowata na kwote 2255 6,00 zt. Sprzedaz zwiazana byla z potrzebg wymiany
przestarzalego majatku na nowy dlatego zaplanowano sprzedaz pojazdéw i sprzgtu:

- Kontenery Kp-7

- Pojazd typu $mieciarka ZK1.25PW

- Pojazd typu Smieciarka KGL2763

- Samoch6d KIA K2500 ZKLR880

- Wézek widtowy

- Zamiatarka Johnson C5000

- Volkswagen LT30D

- pojazd typu $mieciarka ZKL674KH
Spotka dokonata zbycia érodkéw trwatych w 2023 roku w wysokosci 41 401,50 zt. Nie
zrealizowano sprzedazy pojazdu typu émieciarka KGL.2763.
W korekcie planu z dnia 22.11.2023r. wykreslono likwidacje $mieciarki, w zwigzku z tym
widnieje jako pozycja zerowa. $mieciarka wykorzystywana byla nadal w 2023, w miejsce
pozostatych pojazdoéw ulegajacych czestym awariom.
Wopisana zostal ostatecznie W plan 2024 r. Likwidacja odbedzie si¢ poprzez zezlomowanie
przez firme specjalistyczng. Proponowana kwota do uzyskaniato 10 000,00 7l netto.

Whnioski:

W wyniku kontroli realizacji remontéw i sprzedazy majatku Spotki, RN nie ujawnita
nieprawidlowoéci, Spotka w miare posiadanych mozliwosci dba o utrzymanie sprawnosci
posiadanego majatku trwalego.

Rada Nadzorcza nie wydata zalecen pokontrolnych w obszarze badanego zagadnienia.




