Sprawozdanie
z kontroli przeprowadzonej przez Rad¢ Nadzorcza
w Miejskim Zakladzie Zieleni, Drog i Ochrony Srodowiska. w Kolobrzegu Spotka z o.o0.
w dniach 14.03 - 31.03.2025 r.

Temat kontroli: ,Kontrola rzeczowo-finansowa remontoéw, inwestycji i sprzedazy
majatku w 2024 r.” .

Cel kontroli

Celem kontroli byla weryfikacja realizacji zaplanowanych dzialan remontowych,
inwestycji oraz sprzedazy majatku Spétki w roku 2024.

Kontrolujacymi byli wszyscy czlonkowie Rady Nadzorczej w skladzie :

1. Grzegorz Ferdzyn — Przewodniczacy Rady Nadzorczej

2. Lukasz Chrusciel — Wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej

3. Radoslaw Klukaczewski - Przewodniczacy Zespolu Kontrolujacego, cztonek Rady
Nadzorczej

4. Mariusz Wilczynski —cztonek Rady Nadzorczej

5. Krzysztof Garbalski — cztonek Rady Nadzorczej

Kontrola zostata przeprowadzona w oparciu o Regulamin przeprowadzania kontroli przez
Rade¢ Nadzorcza w Spolce MZZDIOS w Kotobrzeg Sp. z o. 0., oraz plan kontroli przyjety
Uchwatg Rady Nadzorczej MZZDIOS 1/2025 z dnia 30.01.2025 r.

Materialy do kontroli dostarczyt Prezes Zarzadu.

Ustalenia
W wyniku przeprowadzonego postepowania kontrolnego i udzielonych wyjasnien przez

Prezesa stwierdzono:

1. W dniu 14 marca 2025 roku, Rada Nadzorcza zwrocila si¢ do Prezesa Zarzadu
o przedstawienie informacji na pi$mie w zakresie:

1. planu rzeczowo-finansowego remontéw na 2024r.;

2. wykazu zrealizowanych remontow w 2024 roku w ukfadzie rzeczowo-finansowym,;

3. planu inwestycji na rok 2024;

4. zestawienia zrealizowanych w roku 2024 inwestycji;

5. planu sprzedazy majatku na 2024r.;

6. zestawienia faktycznie sprzedanych w 2024r. $rodkéw trwalych z uzyskanymi

wptywami ze sprzedazy

2. W wyniku przeprowadzonego postgpowania kontrolowanego 1 udzieleniu wyjasnien przez
Prezesa stwierdzono:

1. W planie remontéw na rok 2024 Spoétka przyjeta wartos¢ w kwocie 2 177 000 z.
Calo$¢ remontéw wykonano na kwotg 2247 305,52 zt co stanowi 103,23%

wykonania planu. Nie zrealizowano remontu biurowca — kwota 33 000 zi. Zestawienie

planu i wykonania remontéw przedstawiaja zatacznikinr 1 1 nr 2.



2.

W roku 2024 Spétka wykonata inwestycje 0 wartodci 7 588 313,06 zt. Kwota przyjeta
w planie inwestycji to 8 021 065,60 zl. Najwigksze kwotowo inwestycje to zakup
pojazdéw typu émieciarka elektryczna i $mieciarka dwukomorowa, acznie na kwotg
4 690 234,77 z4. Szczegdlowe zestawienie planu i wykonania inwestycji przedstawiajg
zalaczniki nr 3 i nr 4.

Plan sprzedazy $rodkoéw trwalych na 2024 rok zakladat uzyskanie z tego tytulu
wplywéw w wysokosci 16 000,00 7t Faktycznie ze sprzedazy érodkéw trwatych
ujetych w planie sprzedazy , uzyskano 30 909,25 zi. Zestawienie planowanych do
sprzedazy srodkéw trwatych przedstawia zatgcznik nr 5.

Zestawienie faktycznie sprzedanych érodkéw trwalych przedstawia zalacznik nr 6.
Ogodlem uzyskano z tego tytulu wplywy w wysokosci 499 469,00 zt. Nie wszystkie
sprzedane $rodki trwate byly ujete w planie sprzedazy na 2024 rok. Dotyczy to miedzy
innymi budynkéw na cmentarzu ( nie znano decyzji Gminy Kotobrzeg) oraz pojazdoéw

( zaplanowanych do sprzedazy w 2023 roku).

Whnioski:

W wyniku kontroli realizacji remontéw, inwestycii 1 sprzedazy majatku Spoétki, Rada
Nadzorcza nie ujawnila nieprawidtowosci. Spotka *w miarg posiadanych mozliwoéci dba
o odnawianie i utrzymanie sprawnosci posiadanego majgtku trwalego.

Rada Nadzorcza nie wydata zaleceni pokontrolnych w obszarze badanego zagadnienia.
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